

«Согласованно»
Заместитель главы АМС г. Владикавказ



И.Ю. Шаталов/

« 09 » 2023 г

«Утверждаю»

Директор МУП «ВТС»



Р.Б. Сабанов/

« 07 » 2023 г

График остановки котельных МУП «ВТС» для проведения профилактических работ в связи с подготовкой к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

№№ п/п	Наименование котельных	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Северо-Западный ТР №1							
1.	3 МКР (Калоева, 410)		29.05 – 12.06				
2.	4 МКР (Леонова, 11)			19.06 – 03.07			
3.	5-6 МКР (Москов-ая, 27)				10 – 24		
4.	Дет. Молочная Кухня				31.07 – 14.08		
5.	Леонова, 12		15 – 29				
6.	Строит. техникум					14 – 28	
Северо-Западный ТР №2							
7.	7-15 МКР (Кесаева, 1)				24.07 – 07.08		
8.	Гагкаева, 5			13 - 27			
9.	19-А, Владик-ая, 59		15 – 29				
10.	12 МКР (Весенняя)					07 - 21	
11.	12а МКР (Хадарца)		30.05 – 12.06				
12.	Гагкаева, 5/4		30.05 – 12.06				
13.	ФОК-Ледовая арена		15 – 29				
14.	Владикавказская, 71			26.06 – 10.07			
Затеречный ТР №1							
15.	Дом ребенка	По согласованию с потребителем (Дом ребенка)					
16.	Осетинский театр			05 - 19			
17.	Психбольница				03 - 17		
18.	Дача Совмина	По согласованию с потребителем (Дача Совмина)					
19.	АК-1560					07 - 21	
20.	Гадиева, 8			19.06 – 03.07			
21.	К.Маркса, 43				17-31		
22.	Коблова, 5/4				31.07 - 14.08		
23.	Плиева, 25а			13-27			
24.	Митькина-Коцоева					14 - 28	
25.	Род/дом №1	По согласованию с потребителем (Род/дом №1)					
26.	Пр. Коста, 183			05 - 19			
27.	Бр. Темировых, 69/4				03 - 17		

№№ п/п	Наименование котельных	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Затеречный ТР №2							
28.	Доватора,67				10 - 24		
29.	Пр. Коста, 225				19.06 - 03.07		
30.	ТТУ		15 - 29				
31.	34 /1 МКР					14 - 28	
32.	Кольбуса - Костн-ва		15 - 29				
33.	АМС- Штыба,2			01 - 15			
Иристонский ТР №1							
34.	Неведомского, 9			13 - 27			
35.	Гараж Сантпрспрт				03 - 17		
36.	Баня №6		10 - 24				
37.	ОЗАТЭ					01 - 15	
38.	Защ. Осетии, 41						04 -18
39.	Защ. Осетии, 44						04 -18
40.	Защ. Осетии, 20					01 - 15	
Иристонский ТР №2							
41.	423 квартал		10 - 24				
42.	пос. Спутник				19.06 - 03.07		
43.	Шмудевича,16/8				10 - 24		
44.	ППМ					07 - 21	
45.	Д/сад№89 п.Карца					21.08 - 04.09	
46.	Курузова,74			29.05 - 12.06			
47.	В/Г «Весна»					24.07 - 07.08	
Промышленный ТР №1							
48.	САХ		15 - 29				
49.	Остаева, 23			05 - 19			
50.	Николаева, 50				19.06 - 03.07		
51.	Гвардейская, 47				03 - 17		
52.	Школа №15					19.07 - 02.08	
53.	СК ГМИ					07 - 21	
54.	Д/сад №84				19.06 - 03.07		
55.	8 Марта,23			05 - 19			
Промышленный ТР №2							
56.	Школа инт. №2				17 - 31		
57.	Ген.Масленникова,7					14 - 28	
58.	Маркуса,65			05 - 19			
59.	Чапаева,10				03 - 17		
60.	Чапаева,19			05 - 19			

Начальник ПТО



С.Р. Бацоев